

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 19.02.14 (बुधवार) को सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संधारित।

बैठक में आई0एल0 एण्ड एफ0एस0, नई दिल्ली एवं माइक्रोनेट सोल्यूशन, हैदराबाद के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इनकी अनुपस्थिति के लिए उप निदेशक, गुलजारबाग इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। बैठक में सर्वे मानचित्रों का डिजिटलईजेशन तथा आधुनिक तकनीक से री-सर्वे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में योजनावार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

### 1. सर्वे मानचित्रों का डिजिटलईजेशन :-

समीक्षा के क्रम में एजेंसीवार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

एजेंसी का नाम	अब तक कुल आवंटित जिलों की संख्या	कार्य समाप्त किए गए जिलों की संख्या	.shp में प्राप्त डाटा	पी0डी0एफ0 कन्वर्जन की स्थिति	अगले सप्ताह का प्रस्तावित लक्ष्य
सी0ई0एस0, कोलकाता	शेखपुरा, नालंदा, अररिया, कटिहार एवं औरंगाबाद = 05 जिला	नालंदा एवं शेखपुरा = 02 जिला अररिया और कटिहार जिले का कार्य आंशिक रूप से शेष रह गया है।	नालंदा एवं शेखपुरा	कटिहार एवं अररिया	अररिया का .Shp डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
इंफोटेक इंटरप्राइजेज	मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी शिवहर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई वैशाली, सहरसा, सुपौल, अरवल एवं किशनगंज = 13 जिला	मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, नवादा एवं वैशाली = 06 जिला	वैशाली, लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	वैशाली, लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	अरवल, जहानाबाद, नवादा एवं सहरसा का PDF डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।

समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि माइक्रोनेट सोल्यूशन, नागपुर द्वारा कार्य में काफी उदासीनता बरती जा रही है। बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद विभागीय चिन्ता को एजेंसी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। संबंधित सहायक को निदेश दिया गया कि माइक्रोनेट सोल्यूशन, नागपुर से कारण पृच्छा प्राप्त करें।

उपस्थित एजेंसियों को शख्त हिदायत दी गयी कि आवंटित कार्य में अपेक्षित तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अधीन कार्यों को पूरा करें, अन्यथा शर्तों के अधीन उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2. इंफोटेक इंटरप्राइजेज लि0, हैदराबाद द्वारा डिजिटलईज्ड मानचित्रों के सत्यापन कार्य हेतु अमीनों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया। कार्यहित में सारण जिला से अमीनों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

3. सी0ई0एस0, कोलकाता द्वारा फरवरी, 2014 तक आवंटित सभी जिलों के डिजिटलईजेशन का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)  
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मुख्यालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप निदेशक/सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना - 7/जी0आई0एस0 सलाहकार/एल0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- IIC Technologies Ltd., Hyderabad/ IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd., New Delhi/ GIS Consortium India Pvt Ltd. Delhi/ INFOTECH ENTERPRISES LIMITED, Plot No.- 11, Software Units Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad/ Micronet Solutions Civil Lines, Nagpur/ CES Kolkata को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012 -413

पटना, दिनांक :- 07/03/14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हुकुम सिंह मीणा) 5/3/14  
सचिव-सह-निदेशक