

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 05.03.2014 (बुधवार) को सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संघारित।

बैठक में सर्वे मानचित्रों का डिजिटलैजेशन तथा आधुनिक तकनीक से री-सर्वे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में योजनावार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. सर्वे मानचित्रों का डिजिटलैजेशन :-

उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा राजस्व मानचित्रों का डिजिटलैजेशन कार्य का वितरण कुल 04 एजेंसियों को किया गया है। समीक्षा के क्रम में एजेंसीवार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

एजेंसी का नाम	अब तक कुल आवंटित जिलों की संख्या	कार्य समाप्त किए गए जिलों की संख्या	.shp में प्राप्त डाटा	पी0डी0एफ0 कन्वर्जन की स्थिति	31 मार्च 2014 तक का प्रस्तावित लक्ष्य
सी0ई0एस0, कोलकाता	शेखपुरा, नालंदा, अररिया, कटिहार एवं औरंगाबाद = 05 जिला	नालंदा एवं शेखपुरा = 02 जिला अररिया और कटिहार जिले का कार्य आंशिक रूप से शेष रह गया है।	नालंदा एवं शेखपुरा	नालंदा एवं शेखपुरा	अररिया, कटिहार एवं औरंगाबाद का PDF डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
इंफोटेक इंटरप्राइजेज	मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी शिवहर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई वैशाली, सहरसा, सुपौल, अरवल एवं किशनगंज = 13 जिला	मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, नवादा एवं वैशाली = 06 जिला	लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	अतिरिक्त 04 जिला का PDF एवं .shp डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
आई0एल0 एण्ड एफ0एस	पटना, भागलपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, गया, सिवान एवं समस्तीपुर = 12 जिला	भागलपुर, पटना, सारण एवं सिवान = 04 जिला	भागलपुर, पटना, सारण एवं सिवान का आंशिक रूप से डाटा प्राप्त।	पटना, सारण, सिवान एवं समस्तीपुर - जनवरी, 2014 के अंत तक	भागलपुर, पटना, सारण, सिवान मुजफ्फरपुर, बेतिया, दरभंगा एवं समस्तीपुर का PDF डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
माइक्रोनेट सोलूशन्स	बाँका, खगड़िया, सुपौल, पूर्णियाँ = 04 जिला	खगड़िया, पूर्णिया एवं सुपौल = 03 जिला	खगड़िया एवं पूर्णिया	खगड़िया एवं पूर्णिया	बाँका, किशनगंज एवं सुपौल के शेष राजस्व ग्रामों का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।

उप निदेशक, गुलजारबाग को यह निदेश दिया गया कि राजस्व मानचित्रों के डिजिटलईजेशन का कार्य 31 मार्च, 2014 तक पूरा कर लिया जाए। जिन एजेंसियों द्वारा 31.03.2014 तक कार्य पूरा नहीं किया जाएगा उन एजेंसियों के लम्बित कार्य (31.03.2014 की तिथि में) कार्य की लागत के आधार पर 2 प्रतिशत जुर्माना किया जाएगा।

2. हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी का सत्यापन :-

उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर कैंडस्ट्रल सर्वे मानचित्र का डिजिटलईजेशन कार्य पूरा कराया जाए ताकि री-सर्वे मानचित्रों के सत्यापन के लिए कैंडस्ट्रल सर्वे मानचित्र की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध हो सकें। उप निदेशक तथा दोनों सहायक निदेशक के स्तर से प्रतिदिन रैंडम तरीके से अमीनों द्वारा सत्यापित हार्ड कॉपी की जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सत्यापन का कार्य सही ढंग से किया जा रहा है। तीनों अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 50-60 हार्ड कॉपी की रैंडम जाँच की जाएगी।

डिजिटल राजस्व मानचित्र के सॉफ्ट कॉपी के सत्यापन कार्य हेतु पूर्व से समिति गठित है। उप निदेशक, गुलजारबाग को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 10 राजस्व मानचित्र का सत्यापन स्वयं करें तथा सहायक निदेशक, गुलजारबाग के द्वारा कम से कम 50-50 राजस्व मानचित्र का सत्यापन कार्य किया जाए। वरीय पदाधिकारियों द्वारा रैंडम सत्यापन करने के बाद उनके मंतव्य को भी संचिका में संधारित कर लिया जाए।

सत्यापन कार्य में प्रतिनियुक्त प्रोग्रामर एवं अन्य कर्मियों का यह दायित्व होगा कि .shp अथवा PDF डाटा के सत्यापन के समय यदि कोई विषमता पायी जाए, तो उसकी लिखित जानकारी उप निदेशक, गुलजारबाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी प्रतिलिपि के माध्यम से सूचित किया जाए।

3. री-सर्वे मानचित्रों का निर्माण :-

बैठक में आई0आई0सी0 टेक्नोलोजी लि0, हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा निम्नलिखित बंदोबस्त कार्यालयों को निम्न प्रकार री-सर्वे मानचित्रों की आपूर्ति कर दी गयी है :-

बंदोबस्त कार्यालय कानाम	उपलब्ध कराए गए री-सर्वे मानचित्रों की संख्या	बंदोबस्त कार्यालय द्वारा सत्यापित मानचित्रों की संख्या	खानापूरी कार्य की प्रगति	एजेंसी का नाम
बेगूसराय	366 ग्राम	291 ग्राम	25 ग्राम	आई0आई0सी0 टेक्नोलोजी, हैदराबाद
खगड़िया	82 ग्राम	68 ग्राम	06 ग्राम	
लखीसराय	03 ग्राम	03 ग्राम	03 ग्राम में प्रगति पर	
शेखपुरा	04 ग्राम	04 ग्राम	शून्य	आई0एल0 एण्ड एफ0एस0
नालंदा	49 ग्राम	49 ग्राम	38 ग्राम	
कुल योग	504 ग्राम	415 ग्राम	72 ग्राम	

री-सर्वे मानचित्रों की उपलब्धता की तुलना में बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा खानापूरी कार्य समाप्त करने में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखायी जा रही है। इस संबंध में संबंधित प्रभारी पदाधिकारियों से कारण पृच्छा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

4. बन्दोबस्त कार्यालयों से एम0आई0एस0 में प्रतिवेदन की प्राप्ति :-

समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर बने लिंक एम0आई0एस0 के द्वारा जिलावार री-सर्वे कार्यक्रम के प्रगति का प्रतिवेदन Update करेंगे।

5. अमीन के प्रतिदिन के कार्य का मूल्यांकन प्रतिवेदन :-

वर्तमान में चल रहे री-सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अमीनों के कार्यों का प्रगति का प्रतिवेदन विभागीय वेबसाईट के लिंक एम0आई0एस0 के द्वारा प्रतिदिन Update किया जाए। इसके लिए विभागीय आई0टी0 मैनेजर, संलग्न प्रपत्र के आधार पर एम0आई0एस0 तैयार करेंगे एवं इसकी सूचना सभी बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. अन्यान्य :-

री-सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत किस्तवार कार्य के दौरान उजरत भोगी अमीनों के द्वारा प्रति दिन 400-500 प्लॉट का सत्यापन एवं 150-200 प्लौट का खानानुरी कार्य का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य आवंटित किया जाए। ऐसा करने पर संबंधित अमीनों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

ह0/-
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मुख्यालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना - 7/जी0आई0एस0 सलाहकार/एल0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- IIC Technologies Ltd., Hyderabad/ IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd., New Delhi/ GIS Consortium India Pvt Ltd. Delhi/ INFOTECH ENTERPRISES LIMITED, Plot No.- 11, Software Units Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad/ Micronet Solutions Civil Lines, Nagpur/ CES Kolkata को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012 - 425

पटना, दिनांक :- 11/03/14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hum

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012 - 425

पटना, दिनांक :- 11/03/14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Hum

(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव-सह-निदेशक

17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012 - 425