

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 12.02.14 (बुधवार) को सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संधारित।

बैठक में सी0ई0एस0, कोलकाता के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इनकी अनुपस्थिति के लिए उप निदेशक, गुलजारबाग इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। बैठक में सर्वे मानचित्रों का डिजिटलईजेशन तथा आधुनिक तकनीक से री-सर्वे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में योजनावार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. सर्वे मानचित्रों का डिजिटलईजेशन :-

उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा राजस्व मानचित्रों का डिजिटलईजेशन कार्य का वितरण कुल 04 एजेंसियों को किया गया है। समीक्षा के क्रम में एजेंसीवार स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

एजेंसी का नाम	अब तक कुल आवंटित जिलों की संख्या	कार्य समाप्त किए गए जिलों की संख्या	.shp में प्राप्त डाटा	पी0डी0एफ0 कन्वर्जन की स्थिति	अगले सप्ताह का प्रस्तावित लक्ष्य
सी0ई0एस0, कोलकाता	शेखपुरा, नालंदा, अररिया, कटिहार एवं औरंगाबाद = 05 जिला	नालंदा एवं शेखपुरा = 02 जिला अररिया और कटिहार जिले का कार्य आंशिक रूप से शेष रह गया है।	नालंदा एवं शेखपुरा	नालंदा एवं शेखपुरा	अररिया एवं कटिहार का PDF डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
इंफोटेक इंटरप्राइजेज	मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी शिवहर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई वैशाली, सहरसा, सुपौल, अरवल एवं किशनगंज = 13 जिला	मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, नवादा एवं वैशाली = 06 जिला	वैशाली, लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	वैशाली, लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय	नवादा का PDF एवं .shp डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।
आई0एल0 एण्ड एफ0एस	पटना, भागलपुर, सारण, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, गया, सिवान एवं समस्तीपुर = 12 जिला	सिवान, सारण, समस्तीपुर तथा पटना	सिवान, सारण, समस्तीपुर तथा पटना	पटना, सारण, सिवान एवं समस्तीपुर	भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा एवं बेतिया
माइक्रोनेट सोल्यूशन्स	बाँका, खगड़िया, सुपौल, पूर्णियाँ = 04 जिला	खगड़िया (आंशिक रूप से) एवं पूर्णिया	खगड़िया (आंशिक रूप से) एवं पूर्णिया	खगड़िया (आंशिक रूप से) एवं पूर्णिया	सहरसा, खगड़िया एवं सुपौल

समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि माइक्रोनेट सोल्यूशन, नागपुर द्वारा कार्य में काफी उदासीनता बरती जा रही है। बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद कार्य से संबंधित विभागीय चिन्ता को एजेंसी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को निदेश दिया कि वे एजेंसी से कारण पृच्छा प्राप्त कर इसे काली सूची में शामिल करने के लिए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई प्रारम्भ करें।

समीक्षा के क्रम में पी०एम०यू० के जी०आई०एस० सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि सॉफ्टकॉपी की जाँच के क्रम में क्षतिग्रस्त मानचित्रों की सॉफ्टकॉपी भी जाँच के लिए उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु ऐसे मानचित्रों पर "Torn Map" नहीं लिखा गया है। क्षतिग्रस्त मानचित्रों की सॉफ्टकॉपी समर्पित करने के पूर्व सभी एजेंसियाँ अनिवार्य रूप से "Torn Map" अंकित करेगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विषमता पाये जाने पर ऐसे मानचित्रों को अलग से चिन्हित किया जा सके।

2. सॉफ्ट कॉपी का सत्यापन :-

सॉफ्टकॉपी के सत्यापन कार्य हेतु एन०आई०सी०, पटना द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर "भू-नक्शा" का उपयोग किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी की संबंधित एजेंसियों द्वारा सत्यापन कार्य हेतु मानचित्र उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से उक्त सॉफ्टवेयर पर डाटा की जाँच नहीं की जा रही है। ऐसा करने से श्रम और समय की बचत होगी और विशेष परिस्थिति में एजेंसी भी अपने स्तर से उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकेगी। इसलिए सभी एजेंसियों को निदेश दिया गया कि तकनीकी समिति को सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने के पूर्व वे अपने स्तर से "भू-नक्शा" सॉफ्टवेयर पर सत्यापन करेगी एवं यह प्रमाण पत्र देगी कि उक्त मानचित्र का सत्यापन (नाम एवं पदनाम के साथ) कर लिया गया है।

3. डिजिटাইजेशन कार्य के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति :-

राजस्व मानचित्र एक संवेदनशील अभिलेख है। ऐसे अभिलेखों के डिजिटल डाटा के निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण अतिआवश्यक है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में पदस्थापित मो० अली, उच्चवर्गीय लिपिक को पूर्व में विभाग द्वारा राजस्व मानचित्रों के डिजिटাইजेशन कार्य का प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है। इसके अतिरिक्त मो० अली तकनीकी योग्यता भी धारण करते हैं। वर्णित परिस्थिति में विचारोपरान्त सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को निदेश दिया गया कि वे मो० अली, उच्चवर्गीय लिपिक को पी०एम०यू० के प्रोग्रामर श्री अभितोष कुमार के साथ डिजिटাইजेशन कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिनियुक्त कर दें ताकि डिजिटल डाटा का गहन सत्यापन के लिए वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय दे सकें। यह व्यवस्था तुरन्त के प्रभाव से लागू करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक अन्य वैसे कर्मियों जिन्हें तकनीकी कार्यों की जानकारी हो, अपने स्तर से मो० अली के साथ उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे। सॉफ्टकॉपी के सत्यापन का कार्य नियमित रूप से बगैर किसी रुकावट के लगातार चलता रहेगा एवं प्रतिदिन किये गये

सत्यापन कार्य का प्रतिवेदन उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग संबंधित कर्मियों से प्राप्त करेंगे एवं उसकी एक प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. सत्यापित डाटा की ऑनलाईन आपूर्ति :-

विभिन्न एजेंसियों द्वारा अभी तक कुल 15 जिलों का डिजिटल पी0डी0एफ0 डाटा बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है। विचारोपरान्त सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना तथा जी0आई0एस0, सलाहकार को निदेश दिया गया कि फरवरी, 2014 के अन्त तक उक्त सभी 15 जिलों में राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

5. री-सर्वे मानचित्रों का निर्माण एवं सत्यापन :-

बंदोबस्त कार्यालय कानाम	उपलब्ध कराए गए री-सर्वे मानचित्रों की संख्या	बंदोबस्त कार्यालय द्वारा सत्यापित मानचित्रों की संख्या	खानापूरी कार्य की प्रगति	एजेंसी का नाम
बेगूसराय	366 ग्राम	173 ग्राम	13 ग्राम	आई0आई0सी0 टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
खगड़िया	82 ग्राम	16 ग्राम	3 ग्राम में प्रगति पर	
लखीसराय	03 ग्राम	03 ग्राम	शून्य	
शेखपुरा	04 ग्राम	04 ग्राम	शून्य	आई0एल0 एण्ड एफ0एस0
नालंदा	49 ग्राम	49 ग्राम	28 ग्राम	
कुल योग	504 ग्राम	245 ग्राम	44 ग्राम	

आई0आई0सी0 टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय के हवाई फोटोग्राफी का कार्य लगभग समाप्ति पर है। एजेंसी द्वारा भारत सरकार से डाटा प्रोसेसिंग की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए निदेशालय स्तर से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को तुरन्त अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

इस एजेंसी द्वारा सूचित किया गया कि खगड़िया जिला में री-सर्वे मानचित्र की संशोधित प्रतियाँ तैयार करने के लिए स्थान की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, खगड़िया को अविलम्ब आदेश दिया जाए कि वे अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र में स्थान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त कार्यालयों के स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के स्तर से खानापूरी कार्य का पर्याप्त निरीक्षण एवं अनुश्रवण का अभाव पाया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन का ससमय लक्ष्य प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है। विचारोपरान्त मुख्य सचिव के स्तर पर विडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित कर संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित कराने की आवश्यकता महसूस की गई।

6. राजस्व ग्राम के लिए निर्धारित यूनिफ कोड में भिन्नता :-

इन्फोटेक इन्टरप्राइजेज द्वारा सूचित किया गया कि जिलावार निर्धारित राजस्व ग्राम के यूनिफ कोड संख्या के आधार पर इन्डेक्स तैयार करते समय किशनगंज जिला के कुछ ऐसे राजस्व ग्राम के मानचित्र प्राप्त हुए जिनका यूनिफ कोड में नाम नहीं है। ऐसी समस्याओं का समाधान जिला से सम्पर्क स्थापित करते हुए ही किया जा सकता है। सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग अपने स्तर से जिला के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे एवं तदनुसार एन0आई0सी0, पटना को भी वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मुख्यालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप निदेशक/सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना - 7/जी0आई0एस0 सलाहकार/एल0आई0एस0 सलाहकार, पी0एम0यू0/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- IIC Technologies Ltd., Hyderabad/ IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd., New Delhi/ GIS Consortium India Pvt Ltd. Delhi/ INFOTECH ENTERPRISES LIMITED, Plot No.- 11, Software Units Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad/ Micronet Solutions Civil Lines, Nagpur/ CES Kolkata को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक :- 17-री-सर्वे (समीक्षा)-15/2012 -288

पटना, दिनांक :- 12/02/14

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hanuman

(हुकुम सिंह मीणा)

सचिव-सह-निदेशक